

要求水準書に関する質疑に対する回答

No.	頁	大項目	中項目	小項目	細目	項目名	質疑の内容	回答
1	3	2	2-3			事業期間	工期R5.8～R8.3の32ヶ月となっておりますが、標準工期は地盤・施設規模及び各工種毎の所要日数の積み上げ等により適切な工事日数が算出されると認識していますが、今回の施設規模等において、冬期の雪による工事制限等も勘案しても、竣工可能な工期設定でしょうか。	事業期間はヒアリング、関連事業との兼ね合いから32ヶ月と設定しています。 なお、契約後、実施設計により詳細が確認できた時点で、工期の延期に正当な理由がある等の場合には協議に応じます。
2	27	4	4-1	4-1-2	(7)	施設の浸水対策	下水道処理施設全体で整合取れた有効な対策を実施するために、今回明示の浸水深に対応した既存施設のハード及びソフト(BCP計画)対策を開示して頂けないでしょうか。	既存施設のハード及びソフト対策については、現在、検討中につき開示出来ません。 要求水準に記載の浸水深に対して対策を提案してください。
3	203	別紙19				岩木川浄化センター汚泥量	汚泥量の月変動量が記載されておりますが、同様に日変動量に關しまして、2016年～2020年における日ごとの発生汚泥量と脱水機の運転時間、焼却炉の点検期間をを教えてくださいませんか。	本回答の別紙として開示致します。