


JS 先遣隊 (0 次調査) による調査状況について

下水道施設調査進捗状況
 (令和6年1月9日21時00分時点)



現地の調査状況

【羽咋市】羽咋浄化センター (令和6年1月6日)



【七尾市】田鶴浜浄化センター

(令和6年1月7日)



西部水質管理センター

中央水質管理センター

(令和6年1月8日)



【輪島市】門前町水質管理センター


刃地浄化センター

(令和6年1月8日)



JS先遣隊（0次調査）による調査状況について（2）

下水道施設調査進捗状況
（令和6年1月11日18時00分時点）



現地の調査状況（2）

【輪島市】 輪島市浄化センター

（令和6年1月9日）



■ 水処理施設の被害状況を確認中

躯体の傾きやひび割れ、機器の据付状況、配管からの漏水など確認

【能登町】 新港中継ポンプセンター

（令和6年1月10日）



■ ポンプ場内・周辺の被害状況を確認中

地盤沈下、マンホールなど確認

（写真説明修正（1/18））



■ 電気設備の被害状況を確認中

電気盤など目視による被害状況の確認

能都町水質浄化センター



■ 処理場内の被害状況を確認中

地盤沈下、場内マンホールなど確認

【珠洲市】 珠洲市浄化センター

(令和6年1月11日)



■処理場内の被害状況を確認中

配管の被害状況など確認

宝立浄化センター



■処理場内の被害状況を確認中

機器の被害状況、浄化センターへ流入するマンホールなど確認



野々江汚水中継ポンプ場




■ポンプ場内の被害状況を確認中

地盤沈下、津波による浸水深など確認

JS 先遣隊 (0次調査) による調査状況について (3)

下水道施設調査(0次調査完了)



現地の調査状況（3）

【穴水町】 穴水浄化センター

（令和6年1月13日）



■ 処理場内の被害状況を確認中

地盤沈下、躯体の被害状況など確認






令和6年能登半島地震

JS 1次調査隊による調査状況について(1)

1次調査対象施設の状況 (令和6年1月21日17時00分時点)



○JSによる0次調査対象35施設のうち、1月12日より18施設で1次調査を実施中。

○全ての施設で調査着手済み。

自治体	番号	処理場・ポンプ場名	日程	国土交通省災害情報 水処理機能確保状況 (1月21日 14:00時点)
羽咋市	①	羽咋T	1月12日 1月13日 1月14日 1月17日	—
	②	鳥屋北部T	1月15日	被害なし
中能登町	③	鹿西中部T	1月15日	—
	④	西部T	1月13日 1月14日	機能確保済
七尾市	⑤	中央T	1月14日 1月18日	機能確保済
	⑥	田鶴浜T	1月18日	機能確保済
	⑦	中島T	1月18日	機能確保済
	⑧	袖ヶ江P	1月13日 1月14日	—
	⑨	輪島市T	1月17日 1月21日	機能確保済
輪島市	⑩	門前町T	1月17日 1月21日	機能確保済
	⑪	堀町P	1月17日 1月21日	機能確保済
	⑫	河井町P	1月15日 1月21日	機能確保済
	⑬	富来T	1月15日	被害なし
珠州市	⑭	熊谷P	1月14日	稼働停止
	⑮	野々江P	1月14日 1月15日	稼働停止
	⑯	珠州市T	1月20日	機能確保済
能登町	⑰	新港P	1月13日 1月18日	稼働停止
穴水町	⑱	穴水T	1月13日	機能確保済



令和6年能登半島地震

JS 1次調査隊による調査状況について(1)

【羽咋市】羽咋市役所内

(令和6年1月12日)



■復旧に向けた打ち合わせ

災害支援協定締結から災害査定、復旧工事の実施まで、JSの災害支援内容を説明し、復旧に向けた打合せを実施

羽咋浄化センター

(令和6年1月12日)



■処理場の被害状況を確認

沈下による施設の傾斜等を調査

【能登町】新港中継ポンプセンター (令和6年1月13日)



■ポンプ場の被害状況を確認

ポンプ場への流入マンホールの浮上状況等を調査

【七尾市】西部水質管理センター (令和6年1月14日)



■処理場の被害状況を確認

沈下による場内配管の破損箇所等を調査

【珠洲市】熊谷汚水中継ポンプ場(左)、野々江中継ポンプ場(中央、右)

(令和6年1月14日、15日)



■ポンプ場の被害状況を確認

津波による浸水深さ、浸水した機械設備等を調査

○以下の地方公共団体(計7団体)より災害支援要請あり


七尾市、輪島市、珠洲市、
羽咋市、志賀町、中能登町、
能登町



令和6年能登半島地震 JS 災害支援状況

令和6年2月19日12:00時点

- 災害支援要請のあった8市町36施設を支援中。
- 災害査定、暫定的な機能確保のための応急復旧や本復旧に向けて、支援を継続します。





令和6年能登半島地震 JS 災害支援状況

令和6年2月26日12:00時点

○災害支援要請のあった8市町36施設(※)を支援中。

○災害査定、暫定的な機能確保のための応急復旧や本復旧に向けて、支援を継続します。

※施設数については、2次調査より1施設追加(七尾市 和倉雨水調整池)

